PLANNING DE DÉVELOPPEMENT

Projet E-commerce — Méthode Scrum

Durée estimée : 30 jours ouvrables (6 semaines)

1. Présentation du projet

Ce document présente le planning prévisionnel de développement de la plateforme E-commerce, destinée à proposer notamment des chaussures, tissus Vlisco, sacs, perruques et autres articles. Le travail est organisé selon Scrum. La durée est exprimée en jours ouvrables, sans dates calendaires fixes.

2. Composition de l'équipe

Membre	Rôle	Responsabilités
Franthesa	Scrum Master / coordination	Organiser le travail, prioriser le backlog, suivre les sprints, faciliter les réunions et valider les livrables.
Jephte	MainDev	Développer les fonctionnalités backend/frontend, participer aux tests et aux revues de code.
Gregory	MainDev	Développer les fonctionnalités backend/frontend, participer à l'intégration et aux corrections.
Ninho	Designer	Créer les maquettes, définir l'identité visuelle et accompagner l'intégration UI/UX.
Samuel	SysAdmin	Gérer l'environnement technique, Git/GitHub, configuration, sauvegarde et déploiement.

3. Planning général des phases

Phase	Période	Responsables	Livrable
1. Analyse et cadrage	Jours 1–3	Scrum Master + équipe	Backlog validé, objectifs et périmètre définis
2. Conception	Jours 4–7	Scrum Master, Designer, développeurs	Maquettes, architecture et modèle de données
3. Développement backend	Jours 8–15	Jephte + Gregory (MainDev)	Fonctions serveur et données principales
4. Développement frontend	Jours 16–22	Jephte + Gregory, avec Ninho (Designer)	Interfaces principales intégrées
5. Intégration	Jours 23–26	MainDev + Scrum Master + SysAdmin	Version intégrée de l'application
6. Tests et corrections	Jours 27–29	Toute l'équipe	Version testée et anomalies prioritaires corrigées

Phase	Période	Responsables	Livrable
7. Déploiement	Jour 30	Samuel (SysAdmin) + équipe	Application livrée et démonstration finale

4. Détail des activités

1. Analyse et cadrage (Jours 1–3)

Responsables : Scrum Master + équipe

- Clarifier les besoins et objectifs de la boutique en ligne.
- Identifier les utilisateurs, les fonctionnalités et les contraintes.
- Valider le Product Backlog et les priorités.

Livrable : Backlog validé, objectifs et périmètre définis

2. Conception (Jours 4–7)

Responsables : Scrum Master, Designer, développeurs

- Concevoir les maquettes et parcours utilisateur.
- Définir l’architecture applicative et la structure de la base de données.
- Préparer les conventions Git et la stratégie de branches.

Livrable : Maquettes, architecture et modèle de données

3. Développement backend (Jours 8–15)

Responsables : Jephte + Gregory (MainDev)

- Mettre en place le projet et la base de données.
- Développer l’authentification et la gestion des utilisateurs.
- Développer les produits, catégories et catalogue.
- Développer le panier, les commandes et les fonctions d’administration.

Livrable : Fonctions serveur et données principales

4. Développement frontend (Jours 16–22)

Responsables : Jephte + Gregory, avec Ninho (Designer)

- Intégrer les maquettes et les pages de la boutique.
- Créer les pages catalogue, détail produit et panier.
- Créer les interfaces commande, compte utilisateur et administration.
- Adapter l’affichage aux écrans mobiles et desktop.

Livrable : Interfaces principales intégrées

5. Intégration (Jours 23–26)

Responsables : MainDev + Scrum Master + SysAdmin

- Relier les interfaces au backend.
- Intégrer les parcours de commande, paiement et livraison (selon les services retenus).
- Vérifier les échanges entre les modules et résoudre les conflits Git.

Livrable : Version intégrée de l'application

6. Tests et corrections (Jours 27–29)

Responsables : Toute l'équipe

- Tester les fonctionnalités et les parcours utilisateurs.
- Vérifier les droits d'accès, les formulaires et les erreurs.
- Corriger les anomalies prioritaires et effectuer une régression.

Livrable : Version testée et anomalies prioritaires corrigées

7. Déploiement (Jour 30)

Responsables : Samuel (SysAdmin) + équipe

- Préparer l'environnement de déploiement.
- Vérifier la configuration, la sauvegarde et l'accès à l'application.
- Effectuer la livraison et présenter la version finale.

Livrable : Application livrée et démonstration finale

5. Organisation en sprints Scrum

Sprint	Période	Objectif / contenu
Sprint 1 — Cadrage & conception	Jours 1–7	Analyse des besoins, Product Backlog, maquettes, architecture et modèle de données.
Sprint 2 — Fonctionnalités principales	Jours 8–15	Backend, authentification, catalogue, produits, panier et commandes.
Sprint 3 — Interfaces & intégration	Jours 16–26	Frontend, administration, intégration des modules et parcours de commande.
Sprint 4 — Stabilisation & livraison	Jours 27–30	Tests, corrections, préparation du déploiement et démonstration finale.

6. Rituels Scrum

- Daily Scrum : réunion quotidienne courte sur l'avancement et les blocages.
- Sprint Planning : sélection et répartition des tâches au début du sprint.

- Sprint Review : présentation des résultats à la fin du sprint.
- Sprint Retrospective : analyse de ce qui a bien fonctionné et des améliorations.
- Mise à jour régulière du Product Backlog et du tableau de suivi.

7. Dépendances et points de contrôle

- Valider les maquettes, l'architecture et les données avant le développement principal.
- Faire avancer backend et frontend en parallèle dès que les interfaces sont définies.
- Intégrer régulièrement les modules pour limiter les conflits.
- Effectuer les tests et corrections avant le déploiement.
- Les fonctions de paiement/livraison dépendront des services retenus.

8. Definition of Done

- Besoin du backlog respecté; code poussé sur GitHub; intégration sans conflit bloquant.
- Tests exécutés; anomalies bloquantes corrigées; fonctionnalité vérifiée et présentable.

9. Risques et mesures préventives

Risque	Mesure préventive
Retard de développement	Prioriser les fonctionnalités essentielles et réévaluer le backlog.
Conflits Git	Travailler avec des branches, des commits fréquents et des revues de code.
Problèmes d'intégration	Intégrer régulièrement et tester les modules dès qu'ils sont disponibles.
Indisponibilité d'un service externe	Prévoir une solution de démonstration ou un mode simulé pour paiement/livraison.